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1. Stručný popis prováděných stavebních prací v rámci předmětné stavby 
 
Řešené území se nachází v městské části Praha 5 – Motol u křižovatky ulice Plzeňská a 
Buchlarova. Vlastní objekty se budou nacházet v uzavřeném areálu Univerzita Karlovy. Kolem 
areálu probíhají asfaltové komunikace. Pozemek se svažitý od jihu k západu. Okolní plochy 
jsou buďto ozeleněny nebo zpevněny převážně živičným povrchem. 
 
Záměrem vedení 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je dobudování výukových prostor 
areálu teoretických a preklinických ústavů 2. LF UK (vstupní objekt, hospodářský objekt, 
příjezdová komunikace a ostatní provozní, účelová a inženýrská zařízení v řešeném území 4. 
etapy 2. LF a příjezdové komunikace. 
 
Stavební objekty: 
 SO 01  Vstupní objekt 
Vstupní objekt bude sloužit jako vysokoškolské vzdělávací zařízení, ve kterém jsou umístěny 
přednáškové sály, učebny apod. 
 SO 02  Hospodářský objekt 
V Hospodářském objektu bude umístěno technické zázemí areálu a chov zvířat. 
 
Inženýrské objekty: 
 IO 01  Příprava území 
  IO 01a  Příprava území 
  IO 01b  Přeložka plynovodu 
  IO 01c  Přeložka kanalizací 
  IO 01d  Přeložka vodovodů 
  IO 01e  Přeložka NN a VO 
  IO 01f  Přeložka slaboproudů 
 IO 02  Zpevněné plochy – jih 
 IO 03  Zpevněné plochy – sever 
 IO 04  Oplocení 
 IO 05  Areálový plynovod 
 IO 06  Areálová dešťová kanalizace včetně retence 
             IO 07                 Areálová splašková kanalizace 
             IO 08                 Areálový vodovod 
             IO 09                 Areálové rozvody vytápění 
             IO 10                 Areálové veřejné osvětlení 
             IO 11                 Areálové rozvody NN 
             IO 12                 Areálové slaboproudé rozvody 
             IO 13                 Sadové úpravy a prvky drobné architektury 
             IO 14                 Záložní zdroj elektrické energie 
 

Více viz. projektová dokumentace 
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2. Legislativní požadavky na plán 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 15 odst. 2 stanoví požadavek 
na obsah plánu, že musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi v průběhu 
přípravy stavby: „zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu 
stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, přehledné schématické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo 
souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat.“. Z výše uvedených 
ustanovení vyplývá, že plán musí obsahovat všechny nezbytné informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

 
 
Stavba svým objemem přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitel, z čehož pro zadavatele stavby vyplývají tyto povinnosti: 
 
1. Určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátor") ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
 
2. Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán), včetně 
informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 
3. Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
Oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 
odkladu jeho aktualizaci. 
 
4. Zajistit, aby stejnopis oznámení o zahájení prací byl vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě. 
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5. Zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí 
být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, z 
čehož vyplývá povinnost také plán dle potřeby aktualizovat. Výše uvedené povinnosti 
zadavatele stavby vyplývají z ustanovení § 14 odst. 1 a 4, § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlavním cílem plánu je zejména: 

zajistit realizaci stavby zejména v souladu s: 

  - Z. Č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

                - NV.Č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

                - vyhláška 571/2006 Sb. Ze dne 14. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 
415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 
                - NV. Č. 362/ 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
                 - NV č. 361/2007 Sb. řešící ochranu zdraví při práci   

 přispět k prevenci rizik na stavbě, 

 stanovit základní povinnosti zadavatele, generálního dodavatele stavby a příslušných 
zhotovitelů v oblasti BOZP na staveništi, 

 stanovit základní principy koordinace BOZP při realizaci stavby, 

 stanovit pravidla kontrolní činnosti v oblasti BOZP při realizaci stavby. 

 
Předmětem tohoto plánu je zejména uvést základní pravidla k zajištění BOZP v jednotlivých 
oblastech. Plán nenahrazuje další povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP plynoucí 
s příslušných právních a ostatních předpisů. 
Za provozu stavby při výstavbě je povinnost provozovatele (zadavatele stavby) a zhotovitele 
stavbu zajistit (technicky i organizačně) tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životu osob, 
které se s vědomím zdržují na pracovišti, stavbě a staveništi.  
Plán bezpečnosti je zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazujících právních a ostatních 
předpisů. 
 

Zadavatel stavby je povinen zajistit si koordinátora BOZP při 
realizaci stavby na základě zákona č. 309/2006 Sb. 
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3. Seznam právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
vztahujících se k výstavbě předmětné stavby 

 zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném znění) 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II (v platném znění) 

 zákon č. 309/2006 Sb. (v platném znění), kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

 zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 zákon č. 258/2000 Sb. (v platném znění) - o ochraně veřejného zdraví 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění), kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

 vyhláška č. 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

 vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti – při používání pneumatických 
nástrojů (v platném znění), 

 vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti používání (v platném znění), 

 vyhláška č. 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních), 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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4. Práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví na staveništi dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou realizovány práce pod body: 
 
5.   Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné plochy více než 10 m 
 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení 
technického vybavení 
 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
Jedná se o práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
 
 

5. Postupy a opatření, organizační a časová opatření k zajištění BOZP stavby, 
základní požadavky na zajištění staveniště, která je nutné přijmout a 
dodržovat po dobu trvání stavby 

 
ORGANIZAČNÍ A ČASOVÁ OPATŘENÍ: 
 

GENERÁLNÍ DODAVATEL stavby zajistí a organizuje zejména:  

 ohrazení nebo jiné zabezpečení proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
na staveniště v souladu s ustanovením přílohy č. 1 zvláštního právního předpisu1 
(umístění staveniště, dostupnost, stanovení komunikací pro pohyb osob, strojů a 
jiných zařízení souvisejících se stavbou),  

                                                             Termín: před zahájením stavby (etap stavby) 
                                                                        Zodpovídá: stavby vedoucí 

 umístění dopravního značení stavby v souladu se schváleným dopravním značením 
stavby,  

                                                              Termín: před zahájením stavby (etap stavby) 
                                                              Zodpovídá: stavbyvedoucí 

 kontrolu funkčnosti a úplnosti dopravního značení a značení BOZP stavby 

                                                              Termín: 1 x denně   
                                                                         Zodpovídá: stavbyvedoucí 

 uspořádání staveniště podle PD stavby, případně odsouhlasené změny 

 označení hranice staveniště bezpečnostními značkami. Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“   

                                                    Termín: před zahájením stavby 

                                                           
1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; nařízení vlády č. 101/2005 Sb.; vyhláška č. 398/2009 Sb. 
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                                                    Zodpovídá: generální dodavatel stavby 

 provádění prokazatelných kontrol zabezpečení hranic staveniště min. v periodě 
1 x týdně 

                                                    Termín: min. 1 x týdně 
                                                    Zodpovídá: generální dodavatel stavby 
 

 předcházení rizikům: 

 vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho blízkosti, 

    vzájemného působení prací a činností stavby s navazujícími stavbami 

                                                               Termín: trvale po dobu stavby 
                                                                          Zodpovídá: generální dodavatel stavby 

 bezpečný stav pracovišť po celou dobu trvání stavby, 

 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 
(vlastních zaměstnanců a zaměstnanců zhotovitelů, jejichž seznam mu byl předán), 

 komunikaci a spolupráci s koordinátorem BOZP stavby a konkrétními 
bezpečnostními techniky (osoby odborně způsobilé v prevenci rizik) jednotlivých 
zaměstnavatelů. 

 Zhotovitel stavby (v tomto plánu je za zhotovitele stavby považován zhotovitel 
stavby dle § 160 stavebního zákona), projedná s každým zhotovitelem a 
prokazatelně mu předá aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli projednaný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před zahájením prací jimi 
vykonávanými. O každé změně plánu budou zhotovitelé informování hlavním 
zhotovitelem a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „koordinátor“) formou záznamu koordinátora. 

 Každý zhotovitel bude smluvně zavázán informovat zhotovitele stavby a 
koordinátora BOZP na staveništi o všech okolnostech znemožňujících dodržení 
plánu. Zhotovitel stavby bude společně s koordinátorem provádět kontroly 
dodržování plánu a před nástupem každého zhotovitele na pracoviště 
stavbyvedoucí zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby 
mohla být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně. V případě, že 
zhotovitel stavby zjistí porušování plánu BOZP na staveništi kterýmkoliv 
zhotovitelem, oznámí to neprodleně koordinátorovi BOZP na staveništi a navrhne 
potřebné opatření vedoucí k nápravě. 

 Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny 
(autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik). Jeho úkolem bude rovněž zajistit, 
aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce, 
které vykonává (montéři a obsluhy vyhrazených technických zařízení). Odbornou 
způsobilost budou splňovat také svářeči v souladu s požadavkem vyhlášky č. 
87/2000 Sb., 

 

 

mailto:kozeluha@email.cz


  Ing. Roman Koželuha 

Selská 1554/69a, Havířov- město, PSČ 736 01, e-mail: kozeluha@email.cz, tel. 604 366 184 

„SPOLEČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ NA DOSTAVBU 
AREÁLU TPU UK 2. LF“ 

     

ZHOTOVITELÉ PRACÍ  
Zhotovitelé působící na staveništi (generální dodavatel, subdodavatelé) jsou povinni zajistit 
zejména: 

 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

 dodržovat uspořádání staveniště podle příslušné a platné PD stavby (umístění 
staveniště, dostupnost, stanovení komunikací pro pohyb osob, strojů a jiných 
zařízení souvisejících se stavbou apod.), 

 plnění požadavků BOZP při manipulaci s materiálem (ruční, strojní), 

 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

 určení a úpravu ploch pro uskladnění, včetně požadavků na uskladnění 
nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

 uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skutečného postupu prací a s důrazem na zajištění BOZP a v součinnosti 
s generálním dodavatelem stavby, 

 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

 předcházení rizikům: 
 vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho blízkosti, 

vzájemného působení prací a činností stavby s navazujícími stavbami  
                                                                      Termín: trvale po dobu stavby 

                                                                                 Zodpovídá: zhotovitel prací 

 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 
(vlastních zaměstnanců), 

 přijetí odpovídajících opatření k zajištění BOZP, pokud budou na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo 
poškození zdraví2, 

 zpracování technologického postupu pro vykonávání bouracích prací, prací ve 
výškách apod. 

   

 

 

 

                                                       

                                                           
2 Příloha č. 4 nař. vl. č. 521/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
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TECHNICKÉ POSTUPY A OPATŘENÍ: 
 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením do výšky 1,8 m (nebo jednotlivá 
pracoviště) a na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště“.  

 Po dobu, kdy bude vjezd na staveniště otevřen, bude zajištěn dohled nad vjezdem, aby 
na staveniště nemohly proniknout nepovolané osoby. 

 zajištění bezpečnosti pěšího provozu po celou dobu realizace (např. vybudování koridoru 
pro pěší v minimální šířce 1,5 m, zastřešení vstupů, bezpečné překrytí výkopů a 
nerovností, apod.) 

 zajištění bezpečnosti pěšího provozu formou jednoznačné a zřetelné navigace pěších 
(např. ukazatele a navigační tabule, na nichž budou uvedeny srozumitelné informace pro 
pěší)  

 zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým objektům přilehlých k místu 
staveniště po celou dobu realizace  

  Zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou 
dobu stavby 

  Zajištění bezpečnosti pěšího provozu formou jednoznačné a zřetelné navigace pěších 
(např. ukazatele a navigační tabule, na nichž budou uvedeny srozumitelné informace pro 
pěší) - tabule a navigace musí být chráněny před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na 
nich uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby; větších rozměrových formátů tak, 
aby byly viditelné a zřetelné z potřebné vzdálenosti; neustále aktualizovány (uvedeny 
správné údaje) dle skutečného průběhu stavby 

 Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

  Označení staveniště - před zahájením realizace stavby, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b)  
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tj. zřídí a vyvěsí zhotovitel na viditelném místě 
informační tabule s údaji: o povolení stavby (stavebním povolení – č.j., datum a  
povolující orgán), o názvu stavby, o názvu provádějící organizace, o názvu investora, TDI 
a KBOZP a o termínu dokončení stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními 
vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním 
údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby 

  Dodržovat ustanovení § 12 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  

 Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků 
na stavbě. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny 
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. Požadavek na 
jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu 
stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého 
úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště 

 Zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu 
v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě.  

 Materiál bude skladován na místech stanovených ve výše uvedeném výkresu. Materiál 
při bourání bude neprodleně odvážen do kontejnerů. Dílčí skladovací plochy pro 
přechodné a krátkodobé skladování materiálu určeného k okamžitému použití budou 
stanoveny operativně dle aktuální situace na staveništi v rámci koordinace stavby tak, 
aby nebránily bezpečnému přístupu k jednotlivým pracovištím. Materiál bude ukládán 
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podle zásad obsažených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a doporučení 
výrobce. Mezi materiály musí být vždy zajištěny průchody o šířce nejméně 0,8 m. 

 Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno 
provozní dokumentací. Stavbyvedoucí bude na základě smluvních vztahů oprávněn 
provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol průvodní 
dokumentace a v souladu s touto dokumentací. Kontrola bude prováděna zejména při 
nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (ve smyslu § 17 zákona č. 309/2006 Sb.) na 
staveniště. V případě zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost 
zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za nepřipravenost 
zhotovitele provádět práce se všemi důsledky (např. možnost uplatnění smluvních sankcí 
atd.). 

 Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Skladovací prostory pro 
odpad, včetně prostorů pro kontejnery, jsou vyhrazeny na dočasně zpevněných plochách  

 Na uzavřenou část staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na 
staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím 
jednotlivých zaměstnavatelů. Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoliv 
zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit 
této osobě bezpečný doprovod k zařízení staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se 
stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí poté zajistí poučení této osoby v rozsahu potřebném pro 
zajištění bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení 
potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.  

 Veřejné prostory, komunikace, chodníky, vstupy do objektů je prostorem se zvýšenou 
opatrností při provádění prací z důvodu pohybu veřejnosti. Zhotovitel přijme průběžná 
opatření při provádění prací tak, aby zamezil ohrožení – úrazu v těchto prostorech. 

 Pro vymezení všech ohrožených prostorů uvnitř staveniště bude vždy použito zábran 
doplněné výstražnou folií natažené ve výšce 1,1 m a orientační tabulky směru pohybu. 

 Každý zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších 
fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na 
části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci před nástupem na staveniště a při 
každé změně přiloží do stavebního deníku, aby po celou dobu provádění prací byl přesný 
přehled o osobách zdržujících se na staveništi. Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, 
která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu 
zaměstnavatelů, nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – 
zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje. 

 Stavební deník bude kdykoliv k dispozici na stavbě. 

 Koordinátor bude v průběhu stavby provádět kontroly dodržování plánu a předpisů k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to u všech subjektů na staveništi. 
Veškeré nedostatky, požadavky a navržená opatření budou zaznamenávány do 
bezpečnostního deníku, případně samostatného záznamu koordinátora. V něm budou 
rovněž obsaženy všechny aktualizace plánu. 

 Hlavní staveništní rozvaděče budou napojeny na stávající elektrická rozvodná zařízení. 
Budou se nacházet vždy v části staveniště, na kterém budou prováděny práce. Na hlavní 
elektrorozvaděč, budou napojena vedení k podružným rozvaděčům, které budou 
rozmísťovány průběžně podle potřeby a průběhu prací tak, aby na každé části etapy 
výstavby byl alespoň jeden rozvaděč. Z těchto rozvaděčů budou vyvedeny jednotlivé 
pohyblivé přívody - prodlužovací šňůry, které nebudou delší než 50 m. Vodiče spojující 
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jednotlivé rozvaděče budou chráněny polohou a budou chráněny proti pojezdu. Umístění 
hlavního el. rozvaděče bude vyznačeno ve výkresu E 2. 

 Prodlužovací šňůry budou vedeny volně, pokud budou křižovat komunikaci na staveništi, 
budou buď vyvěšeny na izolované závěsy a zajištěny proti posunutí, případně povedou 
mezi dvěma vzájemně spojenými deskami zajištěnými proti posunutí o tloušťce 
přesahující dvojnásobek průměru vodičů. Tyto šňůry budou rovněž chráněny při 
přechodu přes hrany konstrukcí, a to upevněním k této konstrukci a podložením měkkým 
materiálem. Proti poškození bouraným materiálem budou chráněny polohou, vždy 
budou vedeny mimo místa možného dopadu bouraných konstrukcí. Prodlužovací šňůry 
nesmí být vedeny také loužemi nebo přes vybouraný materiál. V takovém případě budou 
vyvěšeny. 

 Poškozené prodlužovací šňůry budou vyřazeny z provozu, opravované šňůry nebudou na 
staveništi používány. Koncovky budou mít ochranu krytím odpovídající prostředí, ve 
kterém bude prodlužovací šňůra použita. Všechny prodlužovací šňůry budou opatřeny 
identifikačním označením a budou pravidelně revidovány. Prostředí uvnitř objektu je 
nutné považovat za mokré do doby ukončení mokrých procesů v místě použití šňůry. 
Prodlužovací šňůry budou opatřeny příslušným krytím. 

 Rozvod elektro bude revidován v celém rozsahu, až po dílčí rozvaděče, z nichž už 
povedou pouze prodlužovací šňůry. 

 Pro kontrolu a údržbu el. zařízení bude na staveništi určena osoba s elektrotechnickou 
kvalifikací (min. podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) 

      S přesným umístěním hlavního vypínače budou průběžně seznámeni všichni zaměstnanci 
stavby prostřednictvím svých zaměstnavatelů, kteří informace o umístění vypínače obdrží 
od stavbyvedoucího. OSVČ budou informování stejně jako zaměstnanci tím zhotovitelem, 
který si je na práce najal.  

 Před zahájením prací ve stávajících ochranných pásmech inženýrských sítí provede 
zhotovitel ověření polohy těchto vedení a provede provozovatelem sítí stanovená 
opatření ke splnění podmínek a během provádění prací je dodrží. Výkopy v ochranných 
pásmech těchto vedení budou prováděny ručně a osoby provádějící výkop budou 
seznámeny s umístěním vedení (směr i hloubka). 

 Veškerá svařování a řezání (plamenem i ruční bruskou), manipulaci s otevřeným ohněm 
lze provádět pouze v místech, kde se nebudou nacházet hořlavé materiály ve vzdálenosti 
min. 10 m od daného místa. V případě, že toto nebude možné dodržet, budou práce 
prováděny pouze na základě „Příkazu ke svařování“, vydaném dle § 3 a § 4 vyhlášky č. 
87/2000 Sb. Opatření stanovená v tomto příkazu je nutné považovat automaticky za 
aktualizaci tohoto plánu a jsou nedílnou součástí tohoto plánu. Tato opatření musí 
stanovit odborně způsobilá osoba. 

 Po celou dobu provádění prací je nutné dodržovat dále stanovená opatření tak, aby po 
celu dobu bourání a stavbě nových konstrukcí nevznikaly prostory s nebezpečím pádu z 
výšky, aniž by byly zajištěny. Do jejich zajištění nesmí být práce přerušena. 

 Práce na žebřících je po celou dobu provádění prací na staveništi zakázána, s výjimkou 
malířských prací ve vzdálenosti větší než 3 m od oken, okrajů schodišť a jiných okrajů, 
přes které je možné přepadnout, při měření, připojování částí el. zařízení (nikoliv při 
natahování vedení), kdy není nutné se na žebříku vyklánět mimo jeho půdorys. Další 
práce přípustné na žebříku jsou vyspecifikovány dále. 

 Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby v těchto případech: 
 ○ manipulace s materiálem pomocí zvedacích zařízení v blízkosti zaměstnance nebo nad ním 
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○ ruční bourání a třídění vybouraného materiálu 
○ pohyb zaměstnance v prostorech, kde se vyskytují snížené profily pod 2,1 m (např. na 
lešeních) 
○ v místech, kde se manipuluje ručně s předměty délky nejméně 1 m nebo ve výšce  
nad 1,5 m 
○ při práci ve výkopech o hloubce větší než 1,3 m 
○ při pracích ve výškách při použití osobního zajištění 
○ ve všech dalších případech, kdy může dojít k úderu do hlavy z důvodu pohybu v prostoru s 
překážkami nebo v prostoru, kde nelze vyloučit pád předmětů z výšky a kdy o této povinnosti 
rozhodl kterýkoliv zaměstnavatel. 
 
Kromě výše uvedených opatření jsou pro provádění jednotlivých činností stanovena 
následující opatření vyplývající z předpokládaných rizik. (Bod 6. Postupy a opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výstavbě požadované právními předpisy a 
stanovené na základě předpokládaných rizik) 
 
 

6. Postupy a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
výstavbě požadované právními předpisy a stanovené na základě 
předpokládaných rizik 
Opatření proti rizikovým faktorům pracovního prostředí a pracovních podmínek rozhodných 
pro kategorizaci prací a pracovišť podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., jsou v kompetenci každého 
zaměstnavatele, který má právo je přijmout v rozsahu dle svého uvážení, proto nemohou být 
v detailech obsahem tohoto plánu. 
 

6.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, SOUBĚH PRACÍ VÍCE ZHOTOVITELŮ 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 zasažení usazovanými buňkami při manipulaci s nimi 

 pád plotových dílců při jejich instalaci 

 pohybu veřejnosti 

 vzájemné ohrožení pracovníků jednotlivých zhotovitelů (křížení pracovní činnosti) 

 ohrožení pracovníku při střetu stroje, vozidla na provozované komunikaci 
 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 Při vázání a odvazování staveništních buněk a WC při manipulaci s nimi pomocí jeřábu 
nebude vazač vystupovat na střechu buněk a vázání provede ze žebříku opřeného 
vedle oka, do něhož bude vázací prostředek zavěšen. Při zavěšování nebo odpojování 
vázacích prostředků se nesmí vyklánět mimo půdorys žebříku. 

 Použity budou řetězové vázací prostředky, které budou zaháčeny v místech určených 
pro zavěšení buněk a WC. 

 Pod zavěšenými buňkami nebo WC se nikdo nebude zdržovat a nebude se zdržovat 
ani v prostoru ohroženém v případě uvolnění vázacího prostředku a pádu 
přepravovaného břemene. 

 Při manipulací se staveništními buňkami budou vázací prostředky připojeny a 
odepnuty z řetězového závěsu pomocí žebříku. Žebřík musí být opřen o buňku co 
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nejblíže závěsu, aby se vazač nevykláněl mimo půdorys žebříku. Povel jeřábníkovi je 
dán až v době, kdy jsou všechny čtyři závěsy zaháknuty a žebřík není opřen o buňku. V 
žádném případě nesmí vazač vystupovat na buňku. 

 Odvazování plotových dílů bude provedeno až po úplném zajištění stability každého 
plotového dílu. Pro manipulaci s nimi budou použity řetězové vázací prostředky a 
plotové díly budou zavěšeny na místech určených jejich výrobcem. 

 Při pohybu, přechodu, přejezdu osoby, stroje nebo zařízení na provozovanou část 
komunikace budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti a případně zastavovat vozidla, 
řídit provoz. 

 Stavba bude na všech vstupech řádně označena (zákaz vstupu nepovolaným osobám, 
pozor staveniště) a u výjezdu ze stavby bude označena (Pozor výjezd vozidel ze stavby 
a snížena rychlost). 

 Při pohybu osob přes stavbu bude přesně vymezen (zábradlím, ochrannou lištou) a 
označen (směr pohybu) koridor. 

 Vymezené koridory musí být bezpečné (žádné otvory, výkopy, prohlubně), stavební 
činnost, zde nesmí být vykonávána (nesmí být přes koridor anebo nad koridorem 
přemisťována žádná břemena. Jen ve vyjmečných případech a vždy bude zajištěna 
bezpečnost osob atd). 

 Před nástupem na stavbu musí být všichni pracovníci seznámeni s plánem BOZP. 

 Před započetím pracovní činnosti musí být stanoven harmonogram prací pro 
jednotlivé zhotovitele tak, aby nedocházelo ke střetu a vzájemnému ohrožení. 

 Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být vymezen 
pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně 
neohrožovali. 

 Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. 

 Pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 
pracovníkovi daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho pracovišti 
vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých 
rizik. Všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto činnostech a rizicích 
prokazatelně informovat své pracovníky. 

 Pokud nemohou být práce dvou zhotovitelů najednou provedeny, vždy má přednost 
ten, kterého je pracoviště. 

 Všechny práce a činnosti, které se budou nebo mohou křížit, musí být předem 
projednány na kontrolních dnech stavby. 

 

6.2  KÁCENÍ STROMŮ A DŘEVIN 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 uklouznutí, zakopnutí, pád pracovníka na neupraveném terénu 

 samovolný pohyb kmene na svazích  

 pád zavěšeného nebo káceného stromu  

 pohyb kmene - zasažení pracovníka (přitlačení, přiražení)  

 pád větví, částí stromů na hlavu pracovníka  

 píchnutí, poškrábání hustým podrostem  

 nebezpečí vyplývající z nepříznivých povětrnostních vlivů v zimním období 

 vhodné oblečení a OOPP dle charakteru ohrožení a místních podmínek  
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 pořezání, řezné rány při styku se zuby pilového řetězu 

 ohrožení veřejného provozu a občanů  

 ohrožení pracovníků i jiných osob, nacházejí-li se v době kácení v ohroženém prostoru 
 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 přizpůsobit pracovní postup při kácení nebezpečí - pracovat ve dvojici, přičemž 
pomocník káceče sleduje korunu stromu 

 nezahajovat, popř. zastavit práci v těžební činnosti za vysokých déletrvajících mrazů (u 
listnatých stromů při teplotě cca pod -10 oC a u jehličnatých stromů pod -20 oC)  

 používání lesnických ochranných přileb všemi pracovníky přítomnými při kácení  

 vhodné oblečení a OOPP dle charakteru ohrožení a místních podmínek  

 dodržování bezpečné vzdálenosti od běžícího a dobíhajícího řetězu  

 funkční bezpečnostní brzda řetězu 

 při těžbě v blízkosti komunikací zajišťovat bezpečnost silničního provozu i pracovníků 
umístěním výstražných značek, určením hlídek apod.  

 předem vymezit ohrožený prostor 

 práce provádět podle stanovených pracovních postupů jednotlivcům (skupinám) určit 
pracovní postup, vymezit pracovní pole, zajišťovat koordinaci pracovních činností tak, 
aby nedošlo k vzájemnému ohrožování pracovníků 

 vykázat před započetím hlavního řezu; všechny osoby z ohroženého prostoru upravit 
okolí stromu od viditelných překážek a zajistit ústupovou cestu šikmo vzad od 
zamýšleného směru pádu 

 
6.3  BOURACÍ PRÁCE 

 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 vysoké prašnosti 

 vysoké hlučnosti a vibrací 

 pořezání  

 zasažením očí úlomky bourané konstrukce a prachem. 
 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 dodržování pravidel BOZP při realizaci ručních i strojních bouracích prací (zajištění 
stability stavby, dodržování pravidel obsluhy strojního zařízení a ruční manipulace s 
materiály, dodržování zákazu ruční manipulace s konstrukčními prvky, které jsou 
zatíženy; užívání OOPP, dodržování stanovených pravidel bouracích prací – demolic v 
ochranných pásmech inženýrských sítí apod.),  

 provádění bouracích prací pouze k této činnosti určenými zaměstnanci s adekvátní 
zdravotní a profesní způsobilostí,  

 dohled při provádění bouracích prací v souladu s příslušným právním předpisem 

 přizpůsobení technologického postupu bouracích prací skutečnostem, které byly 
zjištěny v průběhu prací, tak aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací, 

 Při bourání budou zaměstnanci používat OOPP pro ochranu očí, dýchacího ústrojí 
proti působení prachu a sluchu proti působení hluku. Konkrétní prostředky budou 
přidělovány dle vlastního seznamu pro poskytování těchto prostředků konkrétního 
zhotovitele. 
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6.4   ZEMNÍ PRÁCE, PŘÍPOJKY 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

• poranění v důsledku pádu do výkopu 
• zavalení zeminou ve výkopu 
• poškození sluchu v důsledku vysoké hlučnosti při provozu rýpadla a při sbíjení  
• poranění při poškození jiných inženýrských sítí 
• poranění v důsledku pádu přepravovaného břemene 

 
Zhotovitel prací zajistí zejména následující bezpečnostní požadavky:  

 vytýčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiných 
podzemních a nadzemních inženýrských sítí a jiných překážek nacházejících se na 
staveništi (polohově i výškově), 

 výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit 
proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám 
bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí 
proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká 
nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop 
tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy 
zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro 
slepeckou hůl. 

 Ručně prováděné výkopové práce budou naplánovány tak, aby se pracovníci 
vzájemně neohrožovali a nepřetěžovali. Je to práce s fyzickým zatížením a 
zaměstnavatel zajistí bezpečný způsob provádění (střídání pracovníky v daných 
intervalech, bezpečnostní přestávky atd.) Výkopové práce, kde není jasně stanoven 

bezpečný způsob provádění, bude vždy projednán 
 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem.  

 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

 Při jízdě ze svahů a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. 
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 Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 

 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané  přepravní poloze 
a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 

 po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel výkopových prací zajišťuje 
pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, 
pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, 
popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů, 

 stabilita stěn výkopů musí být zajištěna v souladu s příslušným právním předpisem3 a 
PD stavby, 

 mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb, 

 Při provozu zemního stroje platí zákaz vstupu zaměstnanců do vzdálenosti 2 m od 
maximálního dosahu stroje. 

 
 
6.5  BOZP PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ   
Zhotovitel prací zajistí zejména: 

    seznámení obsluhy stroje před jeho použitím na staveništi s místními provozními 
a pracovními podmínkami staveniště majícími vliv na bezpečnost práce, 
jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek, ochranná pásma apod., 

    provoz a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi v souladu se zvláštním právním předpisem4 
a dalšími požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

    provoz a užívání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí 
užívaných zaměstnanci způsobem, který je vhodný pro práci v prostředí této stavby 
včetně zajištění:  

 vybavení citovaného zařízení ochrannými prvky, které chrání život a zdraví 
zaměstnanců, 

 vybavení citovaného zařízení způsobem, který odpovídá ergonomickým 
požadavkům a zamezí vystavení zaměstnanců nepříznivým faktorům pracovních 
podmínek, 

                                                           
3 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
4 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
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 pravidelné údržby, kontroly a revizí strojů, technických zařízení, nářadí 
a dopravních prostředků. 

 provoz stroje v souladu s návodem na jeho používání s důrazem na: 

 zajištění obsluhy stroje pouze k této činnosti oprávněnými zaměstnanci (odborná 
způsobilost, školení, praxe apod. – podle ustanovení příslušných právních 
a ostatních předpisů), 

 zajištění řádného užívání zvláštního výstražného signalizačního zařízení, je-li 
u stroje předepsáno, 

 zajištění stroje proti samovolnému pohybu po ukončení práce a jeho zajištění v 
souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. Bude-li stroj ponechán na staveništi, musí být 
zajištěn tak, aby nebyl příčinou vzniku úrazu, omezení dopravní obslužnosti, 
oprav inženýrských sítí apod.  

 užívání všech nářadí (ruční nářadí, nářadí se spalovacím motorem, el.nářadí, 
pneumatické nářadí apod.) v souladu s návodem k obsluze a s ohledem na pracovní 
prostředí a podmínky stavby. Je zakázáno používat poškozené nářadí. Nářadí se smí 
používat pouze k určeným činnostem v souladu s návodem k použití od výrobce 
nářadí.   

 
 

6.6   PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU  
 

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 Pád pracovníka, osoby 

 Pád předmětu, materiálu, nářadí 

 Pořezání, přimáčknutí, probodnutí části těla 

 Uklouznutí 
 
Tato část plánu BOZP stanovuje základní podmínky pro práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou, dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a dalších prováděcích předpisů, na všech 
pracovištích stavby. 
 
Vždy musí být první použity prvky kolektivní ochrany (dočasná stavební konstrukce -lešení, 
plošiny, sítě atd.) a až po té prvky osobní ochrany (postroj, zachycovač pádu). Práce ve 
výškách je každá práce od 1,5 m nad okolní úrovní terénu nebo nad hloubkou větší než 1,5 
m. 

 Musí být stanoven technologický, pracovní postup prací ve výškách, zvláště musí být 
stanoven způsob provedení a zajištění pracovníků, nářadí, materiálu proti pádu. 

 Musí být zajištěny prostředky pro práci ve výškách (lešení, plošiny, OOPP proti pádu 
atd.) 

 Pokud budou použity prvky osobní ochrany musí být stanoven bod ukotvení s 
nosností 15 kN. 
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 Pracovníci, kteří budou provádět práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem prací a s prvky 
ochrany proti pádu (Kotvící body, návod na použití, návod na montáž, předpis 
výrobce atd.) 

 Pracovníci musí splňovat zdravotní způsobilost 

 Před použitím prvků ochrany proti pádu musí být provedena vizuální kontrola. Ty 
prvky, které jsou poškozeny nebo je nějakým způsobem omezena jejich schopnost 
použití, nesmí být použity. 

 Práce ve výškách bude prováděna pomocí vysokozdvižných plošin, popřípadě pomocí 
technické konstrukce. 

 Vysokozdvižné plošiny, technické konstrukce budou postaveny na rovném, pevném 
podloží. 

 Bude vedena patřičná dokumentace (provozní deník). 

 Pracovníci, kteří budou ovládat vysokozdvižné plošiny budou mít platné potvrzení 
odborné způsobilosti pro manipulaci s plošinou a budou dodržovat veškeré pokyny 
výrobce. 

 Technická konstrukce bude postavena dle návodu na použití. Pracovníci provádějící 
montáž technické konstrukce lešení budou mít platné osvědčení, odbornou 
způsobilost lešenářský průkaz. 

 Při provádění prací ve výškách musí být pod místem práce vymezen ohrožený prostor 
(přenosné dílcové zábradlí, zábranou, dozorem pověřené osoby). Ohrožený prostor 
se vymezuje od volného okraje pracoviště nejméně: 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 

 Provádění prací nad sebou není přípustné. 

 Všechny otvory na pracovišti ve výškách musí být zajištěny jedním ze způsobů: 
o Poklopy, které splňují bezpečnostní požadavky (nosnost, tvar atd.) 
o Záchytné sítě, které jsou pro to určené 
o Zábradlí, které splňuje pevnostní a bezpečnostní požadavky 
o Zábranou a to ve vzdálenosti min. 1,5 od hrany otvoru (jen v případech, kde je to možné) 

 Volné okraje na pracovišti ve výškách musí být zajištěny: 
o Záchytné sítě, které jsou pro to určené 
o Zábradlí, které splňuje pevnostní a bezpečnostní požadavky 
o Zábranou a to ve vzdálenosti min. 1,5 od volného okraje (jen v případech, kde je to možné) 

  Nářadí, které se používá při práci ve výškách musí být zajištěno proti pádu (uvázáno), 
po skončení práce odneseno, uloženo do ukotvených beden, kleci atd. 

  Materiál, který není zrovna používán a nachází se na pracovišti ve výšce musí být 
umístěn min. 1,5 od volného okraje a musí být zajištěn proti samovolnému pohybu 
(pádu) a to uvázáním, ukotvením, zatížením, umístěním do ukotvených beden, klecí 
atd. Materiál, který je používán musí být vždy zajištěn proti pádu. 

Pokud není možné materiál umístit dále než 1,5m od hrany volného okraje nesmí být na 
takovémto pracovišti umístěn. 

 Shazování předmětů a materiálu 

mailto:kozeluha@email.cz


  Ing. Roman Koželuha 

Selská 1554/69a, Havířov- město, PSČ 736 01, e-mail: kozeluha@email.cz, tel. 604 366 184 

„SPOLEČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ NA DOSTAVBU 
AREÁLU TPU UK 2. LF“ 

     

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že: 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

 

6.7  SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLY A BŘEMENY  
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 místa ke skladování materiálů jsou stanovena v PD stavby, případně dohodnuta při 
přejímce staveniště. Všichni dodavatelé (zaměstnavatelé) stavby musí rozmístění 
skladovacích prostor respektovat, užívat a zajistit k nim volný přístup, 

 materiály je zakázáno skladovat v místech, pod kterými jsou umístěny technologická 
vedení a způsobem, který by ohrozil bezpečnost zaměstnanců a dalších osob 
(stavební jáma, výkopy atd.)  

 
PRAVIDLA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
Zhotovitel prací zajistí zejména: 

 bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací. Materiál musí 
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby,  

 bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem, 

 adekvátní rovnost, odvodnění a zpevnění skladovací plochy, 

 uložení materiálu tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho rozvalení, rozsypání, zborcení apod. nebo jeho poškození, 

 nakládání s odpady v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem5 a PD stavby. 

 
K zajištění BOZP při užívání jeřábů musí být zpracovány a dodržovány tzv. Systémy 
bezpečné práce v souladu s ČSN ISO 12480-1. 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb. , zákona č. 
76/2002 Sb. , zákona č. 275/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 356/2003 Sb. , zákona č. 167/2004 Sb. , zákona č. 
188/2004 Sb. , zákona č. 317/2004 Sb. , zákona č. 7/2005 Sb. , zákona č. 444/2005 Sb. , zákona č. 186/2006 Sb. , zákona č. 
222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb. 
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6. 8     BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Zhotovitel betonářských prací zajistí zejména: 

 při realizaci bednění a odbedňování: 

  těsnost, únosnost a prostorovou tuhost bednění, 

  ochranu proti pádu bednění, jeho částí a prvků, 

  ochranu osob proti pádu z výšky nebo do hloubky  

  dostatečnou únosnost  podpěrných konstrukcí a jejich adekvátní ztužení v podélné, 
příčné i vodorovné rovině (únosnost podpěrných konstrukcí musí být doložena 
statickým výpočtem), 

  písemný záznam do stavebního deníku o předání a převzetí bednění (záznam o 
kontrole stavu bednění před započetím betonování), 

  bezpečnou montáž/demontáž bednění,  

  bezpečnou manipulaci s materiálem a nepřetěžování nosnosti konstrukcí 
odkládaným materiálem apod. 

 při přepravě a ukládání betonové směsi: 

  ochranu osob proti pádu z výšky nebo do hloubky  

  ochranu osob proti zavalení, zalití betonovou směsí,  

  vybudování bezpečných přístupových komunikací,  

  provádění kontroly podpěrných konstrukcí bednění v průběhu betonáže, 

  vhodný způsob dorozumívání mezi osobou provádějící obsluhu čerpadla a osobou 
provádějící ukládání betonové směsi (u strojní dopravy betonové směsi).  

 

 

6. 9   STAVEBNÍ PRÁCE, INSTALACE 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 

 pádu z výšky  

 pádu předmětů, jednotlivých montovaných částí z výšky 

 pád částí zařízení 

 pád ze žebříku 

 vysoká hlučnost při provádění prostupů, drážek 

 vniknutí úlomků a jiných částic do očí, zvýšená prašnost (řeší si zaměstnavatel v rámci 
OOPP). 

 poranění v důsledku zasažení padajícím materiálem nebo nářadím – padající materiál 
z výšky 

 podráždění pokožky, sliznic a očí - vlastnosti lepících tmelů 

 poškození srdce a mozku v důsledku zásahu - elektrická energie 

 popálení, drobná řezná poranění tvar, teplota a kinetická energie vrtáků 

 pořezání sklem, plechem 

 hluk, prach při vrtání (nevýznamné krátkodobé působení) - podráždění nosní sliznice, 
poškození sluchu - popálení, drobná řezná poranění - v kompetenci zaměstnavatele 
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Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 Ze žebříků lze provádět pouze tyto práce: 
-vrtání otvorů pro hmoždinky nebo jiné kotvy pro uchycení rozvodů  
-našroubování objímek nebo jiných obdobně lehkých úchytů a předmětů do 
hmoždinek nebo na kotvy, 
-montáž zařízení do hmotnosti 15 kg, lze-li zároveň pevně stát v půdorysu otevřeného 
dvojitého žebříku, 
Chůze a práce na žebříku je zakázána ve vzdálenosti menší než 4 m od schodiště, 
volných okrajů a prosklených výplní otvorů, 

 Ostatní práce budou prováděny z lehce přenosných lešení, případně plošin. 

 Při práci v prostupech (např. práce s potrubím) bude ohrožený prostor pod prostupy 
střežen osobou pověřenou zhotovitelem. 

 Opatření proti hluku jsou v kompetenci konkrétního zhotovitele, který chrání 
zaměstnance podle vlastního seznamu pro poskytování OOPP. 

 Při svařování budou odstraněny všechny hořlavé materiály v ochranném pásmu, 
které je min. 10 m, a to také pod otvory, kterými mohou okuje propadávat. 

 Prostor pod otvorem bude střežen zhotovitelem pověřenou osobou, případně 
ohrazen zábranou Výše uvedené zásady používání žebříků a lešení platí i při 
provádění podhledů. 

 Řešení ochrany před ostatními riziky jsou plně v kompetenci zaměstnavatelů, kteří 
tato opatření doloží a budou zapracována do plánu. 

 Proti pádům předmětů z výšky bude pod místy práce ve výšce ohrožený prostor 
ohrazen pomocí zábran o výšce 1,1 m nebo střežení (podrobněji viz. kapitola 8). 

 Manipulace s materiálem pomocí jeřábů se řídí systémem bezpečné práce se 
zvedacím zařízením, který musí mít zpracován každý provozovatel zvedacího zařízení. 
Tento systém je součástí provozní dokumentace podle nař. vl. 378/2001 Sb.  

 
 
 

6. 10  FASÁDA, OPLÁŠTĚNÍ - VÝPLNĚ 
 

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 poranění v důsledku pádu z výšky 

 pádu jednotlivých montovaných částí 

 poranění v důsledku zasažení padajícím materiálem nebo nářadím – padající materiál 
z výšky 

 podráždění pokožky, sliznic a očí - vlastnosti lepících tmelů 

 poškození srdce a mozku v důsledku zásahu - elektrická energie 

 popálení, drobná řezná poranění tvar, teplota a kinetická energie vrtáků 

 pořezání sklem, plechem 

 hluk, prach při vrtání (nevýznamné krátkodobé působení) - podráždění nosní sliznice, 
poškození sluchu - popálení, drobná řezná poranění - v kompetenci zaměstnavatele 

 mikroklimatické podmínky - vlhko, teplo, chlad. 
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Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 Zaměstnanci vstupující za zábrany a na střechu musí být zajištěni proti pádu z výšky 
pomocí instalovaných systémů zachycení pádu.  

 Systém zachycení pádu bude tvořen výše uvedenými kotvícími body, pohyblivými 
zachycovači pádu na poddajném zajišťovacím vedení, variantně lze místo 
pohyblivého zachycovače použít zatahovací zachycovače pádu s tlumičem pádu a 
zachycovacími postroji. 

 Při montáži skel nelze vyloučit pád skla, čímž by vzhledem k rozměrům tabulí došlo k 
pádu a rozstřiku skla do velké vzdálenosti. Ohrožený prostor proto musí být tomu 
přizpůsoben – bude sahat do vzdálenosti nejméně 10 m.  

 Skla budou při skladování vždy postavena na podložky - fošny, prkna nebo hranoly, a 
to ve sklonu tak, aby se nemohly sesunout. Nikdy nebudou opírány o neúplně 
zakotvený rám, lešení a pod.. 

 Skla budou uskladněna v oplocené části staveniště. 

 Montáž budou provádět vždy nejméně dva zaměstnanci, kteří budou používat nosiče 
skla. Pomocí přípravků na zvedání skla a vrátku sklo bude zvedáno na lešení, nebude-
li přenášeno ručně schodišti. 

 Se skleněnými tabulemi bude vždy manipulováno pomocí nosičů skla - přísavek. 

 Práce na žebříku při osazování nových rámů nebo výplní jsou zakázány, uvnitř stavby 
bude používáno lešení se zábradlím. 

 Manipulace se sklem do nových výplní nebude prováděna při teplotě nižší než -5oC a 
větru dosahujícím rychlosti nad 8 m/s. 

 Ochrana proti zasažení očí a proti pořezání sklem je v kompetenci zaměstnavatele, 
který vybaví své zaměstnance podle vlastního seznamu pro poskytování těchto 
prostředků. 

 Řešení ochrany před ostatními riziky jsou plně v kompetenci zaměstnavatelů, kteří 
tato opatření doloží a budou zapracována do plánu. 

 Proti pádům předmětů z výšky bude pod místy práce ve výšce ohrožený prostor 
ohrazen pomocí zábran o výšce 1,1 m nebo střežení. 

 
 
 
 
 
 

6.11    MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ  
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 pádu z výšky – přes vnitřní i vnější nechráněné okraje podlah lešení 

 pádu předmětů z výšky – dílce, spojky, trubky, nářadí 

 zasažení hlavy přenášenými předměty - dílce lešení 

 zasažení očí prachem při vrtání kotev 

 působení povětrnostních podmínek 

 střižná místa při náběhu lana na kladku při použití ruční kladky 

 zásah el. proudem při poškození vodičů. 
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Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
 
K pádu z výšky může dojít v důsledku pádu samotného montážníka nebo pádu konstrukce i s 
montážníky. Proto jsou navržena opatření pro oba případy.  

 Pro provádění prací bude postaveno dílcové rámové lešení. K lešení bude k dispozici 
průvodní dokumentace po dobu jeho montáže i používání. Tato dokumentace bude 
odpovídat skutečnému provedení lešení. 

 Při montáži lešení je nutné dodržet následující zásady: 

 Lešení je nutné založit na fošny, přičemž na každé fošně musí být postaveny min. 2 
sousední rámy. Pokud by lešení bylo založeno na krátké prkna nebo fošny, bylo by 
nutné jejich únosnost ověřit statickým výpočtem s ohledem na vlastnosti zeminy pod 
lešením. Lešení musí být založeno do vzdálenosti od fasády tak, aby nikde nebyla 
mezera mezi vnitřním okrajem podlahy lešení a fasádou větší než 250 mm. Pokud by 
nebyl tento požadavek dodržen, vnitřní zábradlí by muselo být provedeno jako 
dvoutyčové a udržováno po celou dobu provádění prací, až do demontáže lešení. 

 Okraj střechy bude zajištěn pomocí zábradlí. 

 Další montáž je nutné provádět v souladu s návodem výrobce na montáž tohoto 
lešení, navíc při dodržení následujícího způsobu zajištění proti pádu. 

 Před nasazením prvního rámu v 1. patře lešení je nutné vytvořit podmínky pro 
bezpečné zajištění proti pádu. Toto bude provedeno následujícím způsobem: mimo 
lešení se spojí tři lešeňové trubky objímkovými spojkami umožňující pouze kolmé 
spojení trubek, a to dvě třímetrové (nebo kratší dle délky pole) vedoucí kolmo ke 
třetí, jejíž délka musí být min. stejná jako délka pole lešení. Tím se vytvoří rám tvaru 
U, přičemž vzdálenost mezi rovnoběžně upevněnými trubkami je shodná nebo o 10 
cm menší než je vzdálenost sousedních rámů lešení v podélné ose lešení. Na vnitřních 
sloupcích lešení se upevní do výšky 70 cm nad spodním příčníkem objímková spojka 
určená pro spojení dvou sousedních polí lešení a stejná spojka se upevní co nejtěsněji 
pod horním příčníkem téhož rámu. Do takto připravených spojek se osadí připravený 
rám, který tak bude upevněný čtyřmi spojkami (vždy dvě nad sebou). Rám se upevní s 
přesahem přes horní podlahu o 1,6 m. Tím vznikne pevně ukotvený rám spojující dva 
sousední rámy lešení. Tím vznikne pevný kotvicí bod pro zajištění proti pádu. při 
montáži rámů vyššího patra. Tento rám je nutné instalovat vždy před nasazením 1. 
rámu v každém patře. Před výstupem do vyššího patra, které ještě není opatřeno 
zábradlím, se zaměstnanec provádějící montáž lešení upne samosvornou karabinou 
(AZ 200, případně AZ 023, AZ 024, AZ 022 nebo AZ 025) na vodorovnou trubku 
k lešení upevněného rámu ve výšce 1,6 m nad dosud nezajištěnou podlahou. Na tuto 
karabinu bude připojen zatahovací zachycovač pádu (např. ROLEX, AUTOBLOK, WR 
100) s textilním pásem a vysunutím do vzdálenosti 2,25 m a na ten bude připojen 
zachycovací postroj, který bude mít zaměstnanec na sobě. Při délce polí 3 m je nutné 
použít zatahovací zachycovač s větší délkou lanka nebo textilního pásu (např. WR 100 
nebo WR 200). Systém bude doplněn také smyčkou (např. AZ 900), která bude sloužit 
k dočasnému polohování o horní příčník rámu při přepínání samosvorné karabiny z 
vodorovné trubky na příčník rámu lešení. Při takto provedeném zajištění proti pádu 
smí montážník vystoupit na podlahu a na ní postavit dva sousední rámy (v čele lešení 
a druhý od čela lešení). Poté provede montáž úplného vnějšího zábradlí (včetně 
zarážky u podlahy), upne na příčník rámu nad sebou smyčku (AZ 900) a připojí ji k 
záchytnému oku na postroji a přepne samosvornou karabinu na příčník rámu lešení 
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co nejblíže k vnitřnímu sloupku. Poté odepne smyčku (AZ 900) a je zajištěn pomocí 
zatahovacího zachycovače pádu. Montéři v nižším patře zdemontují pomocný rám z 
trubek, který sloužil k zajištění proti pádu v době, kdy nebyl osazen žádný rám lešení. 
To umožní doplnit také vnitřní zábradlí. Vnitřní zábradlí musí být alespoň jednotyčové 
bez zarážky a musí být provedeno ve výšce 1 m nad podlahou lešení. Poté, co jsou 
upevněna obě zábradlí a v čele lešení doplněn příčný zábradlový dílec se zarážkou, 
smí montér na nejvyšší podlaze odpojit systém zachycení pádu od rámu lešení, 
protože je již chráněn úplným zábradlím (i z vnitřní strany lešení). Než vystoupí ze 
zajištěného pole do sousedního pole, aby umístil další rám, musí se opět zajistit 
pomocí výše popsaného systému zachycení pádu samosvornou karabinou na příčník 
upevněného rámu co nejblíže k vnitřnímu sloupku. Vzhledem k tomu, že pás 
zachycovače bude vysunut ve větším úhlu, než při kterém výrobce garantuje 
správnou funkci zasouvání pásu, je nutné, aby si montér sledoval funkci zasouvání 
pásu a v případě drhnutí pásu pomohl pás zasouvat do zachycovače. Pozor: když 
montér přejde přes nezajištěné pole lešení, aby nasadil sousední rám, vysune pás 
zatahovacího zachycovače a v případě přepadnutí přes okraj lešení dojde k jeho 
zhoupnutí podél lešení 25 cm pod úroveň podlahy. Po nasazení sousedního rámu 
lešení montér osadí vnitřní i vnější zábradlí a opět přepne zatahovací zachycovač na 
nejpozději osazený rám opět co nejblíž vnitřního sloupku. Takovým postupem budou 
montována všechna patra lešení. Ostatní zásady při montáži lešení budou 
dodržovány podle návodu na montáž lešení (kotvení ztužení apod.). 

 Ochrana proti pádu materiálu bude zajištěna zábranou, kterou bude po dobu 
montáže zahrazen ohrožený prostor, který bude zároveň střežen. Po dokončení 
montáže lešení bude ochrana proti pádu předmětů z lešení zajištěna ohrazením 
ohroženého prostoru, který bude zmenšen na 2 m od vnějšího půdorysného okraje 
lešení. 

 Demontáž lešení bude prováděna opačným postupem jako jeho montáž, tedy opět 
při stálém zajištění proti pádu. 

 Po celou dobu montáže a demontáže bude ohrožený prostor střežen pověřenou 
osobou zhotovitele, aby nemohlo dojít k zasažení zaměstnanců např. spadlým 
lešeňovým dílcem. Ohroženým prostorem je pás kolem montovaného lešení do 
vzdálenosti 5 m od vnějšího okraje lešení. 

 Montáž lešení bude přerušena nebo nebude prováděna, pokud nastanou některé z 
nepříznivých povětrnostních podmínek - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s -1 (síla větru 5 stupňů Bf), dohlednost v místě práce 
menší než 30 m. 

 Poté je nutné provést předání a převzetí lešení do užívání na základě odborné 
prohlídky, jejíž součástí musí být také zkouška únosnosti kotev pomocí tahoměru. 

 Doprava materiálu na lešení při jeho montáži bude zajištěna pomocí lana a ruční 
kladky. Zvedán bude vždy jen jeden dílec. Kladka bude chráněna při vyložení konzoly 
min. 1 m polohou, nemusí být zakrytována. Použita bude originální konzola určená 
pro zvedání břemen. 

 Pro zavěšení dílce budou používány karabiny, aby nemohlo dojít k vyháčení dílce. 

 Řešení ochrany před ostatními riziky (např. ochrana před nepříznivými 
povětrnostními podmínkami) jsou plně v kompetenci zhotovitele, který je povinen je 
přijímat s ohledem na aktuální situaci v daný den. V plánu BOZP nelze naplánovat, 
kdy kdo bude používat pláštěnku, kdy mu budou poskytnuty ochranné nápoje apod. 
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6.12  ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku: 

 pohybu veřejnosti 

 poranění v důsledku pádu do výkopu 

 poranění v důsledku pádu přepravovaného břemene zasažení zemním strojem 
 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 Zpevněné plochy budou prováděny na závěr stavby. 

 Zpevněné plochy budou prováděny i v bezprostřední blízkosti pohybu veřejnosti. 
Proto musí být zamezen vstup osob na pracoviště. Z těchto důvodů budou 
nedokončené části vytvářející nerovnosti a výkopy ohrazeny dvoutyčovým zábradlím 
a za snížené viditelnosti osvětleny výstražným světlem. 

 Při provozu zemního stroje platí zákaz vstupu zaměstnanců do vzdálenosti 2 m od 
maximálního dosahu stroje. 

 

6.13  ELEKTRICKÉ VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 

 Úraz elektrickým proudem 

 Pořezání, škrábnutí, poranění části těla 

 Uklouznutí na elektrickém vedením 
 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 Před započetím práce na elektrických zařízení je důležité být informován o daném 
elektrickém zařízení (velikost napětí, přívodní vedení, způsob zajištění atd.) 

 Pracovníci musí být seznámeni s manipulací daného stroje a zařízení, s umístěním 
hlavního vypínače a vybaveni patřičnými OOPP. 

 Všechna ele. vedení a dočasné rozvodové skříně musí mít platné revize. Dočasné 
rozvodové skříně musí být chráněny proti neoprávněné manipulaci (uzamčením). Ele. 
vedení na staveništi musí být chráněno proti mechanickému poškození( vyvěšení, 
chránička) a musí být použito patřičné vedení(do venkovního prostředí x venkovní 
vedení k tomu určené). 

 Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se 
zakreslením změn do projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. 

 Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3. 

 Provozovatel zpracuje provozní předpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracování 
těchto provozních předpisů použije zpracovatel technické zprávy příslušných 
projektů, pokyny a návody pro obsluhu jednotlivých zařízení a všeobecně platné 
pokyny uvedené v normách ČSN. 

 S dovolenou obsluhou a bezp. předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které 
budou konat jakékoliv práce i obsluhu v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je 
nutné provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2  

 Před započetím práce na elektrické zařízení musí být zařízení odpojeno od přívodu 
ele. energie. Tento stav musí být zajištěn po celou dobu práce na ele. zařízení 
(dozorem, výstražnou značkou, zamezení vstupu k hlavnímu vypínači). 
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 Pokud není možné vypnout přívod ele. energie a je nutné pracovat pod napětím musí 
být provedeny jiné bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu ele. proudem (izolace, 
přemostění atd.) 

 Při práci na ele. zařízení používat nářadí, které je k tomu určené (izolační vlastnosti). 

 Pracovat na ele. zařízení vedení může jen osoba se zákonem stanovenou a platnou 
kvalifikací viz. Vyhláška 50/1978 sb. 

 Je nutné zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem 
osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 
EN 50110- 1, ČSN EN 50110-2  

 
 
 

6.14     PRÁCE SE STAVEBNÍMI VÝTAHY, ELEKTRICKÝMI VRÁTKY, POUŽÍVÁNÍ LÁVEK 
 

 Montáž el. vrátku/výtahu provádět v souladu s provozní dokumentací 
prostřednictvím zaměstnanců, kteří byli s provozní dokumentací prokazatelně 
seznámeni. 

 Při používání el. vrátku/výtahu dodržet všechna ustanovení k zajištění BOZP, která 
jsou stanovena v bodě XI v  příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a provozní 
dokumentaci výrobce. 

 Obsluhou el. vrátku/výtahu pověřovat výhradně zaměstnance, kteří byli prokazatelně 
seznámeni s obsahem uvedeného nařízení vlády a provozní dokumentaci 
vrátku/výtahu. 

 Dodržovat zakázané činnosti, které jsou uvedeny v bodě XI v  příloze č. 2 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

 Při pracích, prováděných pod konstrukci vrátku/výtahu, při kterých hrozí nebezpečí 
pádu břemene z výšky musí všichni zaměstnanci, na které působí riziko poranění 
hlavy padajícím břemenem používat ochrannou přilbu vhodného typu. 

 Jedenkrát za čtrnáct dní zabezpečit provedení odborné prohlídky vrátku, lana a 
úvazku nebo stavebního výtahu prostřednictvím pověřeného zaměstnance v rozsahu 
jak stanoví příslušná provozní dokumentace. O provedené kontrole provést písemný 
záznam ve stavebním deníku. Zaměstnanec pověřený prováděním odborných 
prohlídek musí být prokazatelně seznámen s provozní dokumentaci. 

 
 
 
 
 

6. 15 POKLÁDKA ŽIVIC, LEPENÍ 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 

 Popálení 

 Požár, výbuch 

 Poranění části těla 

 Poškození zraku 

 Poškození dýchacích cest 
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Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
 
Lepení: 

 Před zahájením lepení musí být stanoven technologický postup a s tímto postupem 
budou pracovníci seznámeni. 

 Při lepení musí být použity OOPP stanovené výrobcem (rukavice, ochrana zraku atd.) 

 Živice lze nahřívat pouze v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem 
nebo dovozcem 

 V případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před 
výbuchem 

 Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Vyhlášky 87/2000 Sb., kterou se 
stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách a všechny další právní a ostatní předpisy s tím související. 

 
Pokládka živic: 

• používat OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla horkou živici 
pokládat na suché povrchy 
• dbát, aby do zařízení finišeru nevnikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda 
odstranit před naplněním horké živičné směsi 
• prostor kde se provádí pokládka zajistit proti vstupu nepovolaných osob 
• používání bezpečných ploch a zařízení k výstupu pohybu na stroji 
• průběžnou lávku udržovat stále průchozí po celé šířce pokládání 
• během provozu nevstupovat na rámy vysouvací lišty 
• udržování stanoviště řidiče, výstupových a nášlapných míst 
• denně po ukončení pokládacích prací očistit škrabkový dopravník, podlahový plech, 
hladící plechy, a hutnící lišty na pokládací liště, dle potřeby použít ředidlo živice 

 
 

6. 16   FRÉZOVÁNÍ A JINÉ DĚLENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ 
 

Zhotovitel prací zajistí zejména: 

 provoz použitých strojů v souladu s kapitolou 6 

 dostatečný manipulační prostor pro provedení prací,  

 ochranu osob před odletem, vymrštěním dělených materiálů apod., 

 používání OOPP proti hluku, vibracím, poranění očí, hlavy apod. vždy v souladu s 
návodem k obsluze stroje. 

 
 

6. 17   MONTÁŽ OKEN  

 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 

 pád pracovníka z výšky při montáži plastových oken z volných nezajištěných okrajů 
staveb, konstrukcí apod.;  

 pád z výšky při práci a pohybu osob;  

 pád oken a materiálu z výšky;  
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 pád úmyslně shazovaných jednotlivých předmětů z výšky;  

 nahodilý pád materiálu;  

 pád, převrácení, uvolnění, nechtěný pohyb osazovaného prvku, dílce; 
  
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m 
to jednou z těchto alternativ:  

a) kolektivním zajištěním - tj. ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi) zábradlím či jinou 
ekvivalentní alternativou nebo  
b) osobním zajištěním nebo  
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;  

 používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná ekvivalentní 
alternativa), jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena (dle příslušné 
dokumentace) a po předání do užívání;  

 správné osazení a upevnění rámů oken, dodržování technologických postupů 
osazování plastových oken, zaškolení pracovníků;  

 bezpečné ukládání výrobků; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné okraje 
zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;  

 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 
nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;  

 ochrana prostorů pod místy práce proti ohrožení padajícími předměty a to:  

 používání vhodných OOPP; 
  
 

6. 18   MALÍŘSKÉ PRÁCE 
 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku:  

 dráždivý účinek disperzní, silikátové a silikonové malby na kůži, na oči;  

 stříknutí vápenného mléka do oka;  

 pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu 
dvojitého žebříku; 

 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních listech a stanovené technologické postupy 
s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany osob před 
škodlivinami použitý materiál pro malířské práce;  

 používat OOPP;  

 opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod. proti rozevření;  

 neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebřík opěrný;  
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6.19  CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY 
Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 

 Poleptání 

 Otrava 

 Poškození zraku, dýchacích cest, trávící soustavy 

 Požár, výbuch 

 Únik 
 
Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

 Vždy volit chemické látky a přípravky, které vůbec anebo v minimálním velikostí 
nepůsobí na zdraví člověka a neškodí životnímu prostředí. 

 Schválení o používání nebezpečných chemických látek a přípravků od místně 
příslušného orgánu státní správy. 

 Před zakoupením musíme znát všechny vlastnosti dané chemické látky, aby bylo 
možné stanovit bezpečnostní opatření (skladování, ochranné prostředky, 
neutralizační prostředky atd.) 

 Ke každé chemické látce nebo přípravku si vyžádat a vést patřičnou evidenci 
(bezpečnostní list, seznámení pracovníku s danou látkou, atd.), dodržovat 
bezpečnostní značení. 

 Seznámit pracovníky s vlastnostmi dané chemické látky, s místem uložení 
záchranných, havarijních, sanačních prostředků a jejich použitím při havárii. 

 Při manipulaci dodržovat předepsané opatření a postupy dle nařízení výrobce, 
používat předepsané OOPP (bezpečné nakládání s chemickými látkami). 

 Skladovat chemické látky dle předepsaných požadavků a vždy zamezit přístup 
nepovolaných osob. 

 Přelévat chemické látky nebo přípravky do neoznačených a nevhodných obalů jako 
jsou PET láhve je přísně ZAKÁZÁNO. Používat jen výrobcem stanovené obaly. 

 Pod nádoby umisťovat záchytné, okapové vany, aby nedošlo k nežádoucímu úniku. 

 Při narušení, poškození obalu s chemickou látkou nebo přípravkem musí být tato 
látka ihned přemístěna do nepoškozeného obalu, který splňuje všechny bezpečnostní 
požadavky. 

 Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, a všechny 
další právní a ostatní předpisy s tím související. 

 
 

7. OCHRANNÁ PÁSMA ENERGETICKÝCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ 
 
Zhotovitel prací zejména zajistí: 
 
V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací fyzické vytýčení inženýrských sítí 
majiteli těchto sítí (poloha, hloubka). O vytýčení musí být proveden písemný záznam. 
prokazatelné seznámení zaměstnanců s umístěním inženýrských sítí, druhem sítí a rizik 
plynoucích z jejich narušení = nadzemních i podzemních inženýrských sítí, 
při provádění prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo inženýrských sítí dodržování 
opatření ke splnění podmínek stanovených příslušnými a souvisejícími právními předpisy a 
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technickými normami, provozovateli nebo vlastníky těchto vedení, staveb nebo sítí. 
Současně zajistí provedení prací v souladu se stavebním povolením, PD, RDS, požadavky 
vlastníků vedení a příslušných souvisejících právních předpisů technických norem6 apod., 
provádění výkopových prací, přeložek apod. v ochranném pásmu (v křížení apod.) 
inženýrských sítí ručně a tak, aby nedošlo k poškození těchto vedení. Mezní hodnoty 
vzdáleností, ve kterých je nutné provádět výkopové práce ručně stanovují vyjádření 
dotčených vlastníků a správců vedení. 
 
Před započetím prací je nutné (kromě výše uvedených skutečností) prokazatelně informovat 
zaměstnance o požadavcích k zajištění BOZP při prováděných pracích a sdělit způsob řešení 
případné kolize s vedením telefonního čísla na vlastníky vedení, rychlou záchrannou službu, 
zásady první pomoci, umístění uzávěrů nebo jiných oddělovacích zařízení apod. 
 
Bližší skutečnosti k zajištění BOZP související s nadzemními a podzemními vedeními je 
nutné dohodnout se správci sítí. Rovněž je nutné dodržovat a respektovat veškeré 
podmínky stanovené vyjádřeními příslušných správců a vlastníků inženýrských sítí. 
 
 
Elektrické vedení: 
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob. 
Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, 
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
1. pro vodiče bez izolace 12 m, 
2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 
e) u napětí nad 400 kV 30 m, 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 
3 m po obou stranách krajního kabelu. 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 

                                                           
6 Např. zákon 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; z.č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; ČSN EN 50110-1; 
ČSN 73 6005; nařízení vl.č. 591/2006 Sb.; vyhl.č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších úprav apod. 
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a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.  
Norma 
Při pracovní činnosti na vedení u tramvaje musí pracovníci dodržet bezpečnostní podmínky 
podle ČSN EN 50110-1 ed2 přílohy E (minimální vzdálenost 1,5 m od živých částí a stroje 
minimálně 2 m) a ČSN 33 3516. 
 
Plynárenská zařízení: 
Jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední 
blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho půdorysu. 
 
Ochranná pásma činí 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 
Práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení muže stavební úřad povolit jen za 
souhlasu správce tohoto zařízení. 
Právnická nebo fyzická osoba, která způsobí poškození provozu plynárenského zařízení, je 
povinna uhradit škody na tomto zařízení včetně škody za uniklý plyn a škody způsobené 
uniklým plynem. 
 
Telekomunikační vedení: 
Ochranné pásmo telekomunikačního vedení je 1,5m po stranách krajního vedení. 
 
Potrubí: Doporučené ochranné pásmo vodovodního potrubí je 2m na obě strany, bližší 
požadavky specifikuje ČSN 75 56 30 Vodovodní potrubí. Pro kanalizaci platí ČSN 75 62 30 
Kanalizační potrubí. 
Ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie je: 2,5m po obou stranách 
zařízení. 
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8.  MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde 
k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za 
mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo 
technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 
 
Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 
předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla 
minimalizována. 
 
Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel. 
Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření 
vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. 
Pokud není likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bezodkladně 
povolány jednotky Integrovaného záchranného systému: 
 
 

Integrovaný záchranný systém   112 
 
Zdravotnická záchranná služba   155 
  
Policie ČR       158  
 
Hasiči        150 
 
 
O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který 
se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kozeluha@email.cz


  Ing. Roman Koželuha 

Selská 1554/69a, Havířov- město, PSČ 736 01, e-mail: kozeluha@email.cz, tel. 604 366 184 

„SPOLEČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ NA DOSTAVBU 
AREÁLU TPU UK 2. LF“ 

     

9.   POSTIHY ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 
 
Zadavatel stavby je oprávněn na podnět Koordinátora BOZP ukládat finanční postihy 
zhotoviteli za porušování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.  
V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a dalších právních předpisů uvedených v tomto dokumentu kteroukoliv z 
osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
za každý jednotlivý případ. 

 Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, 
pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště 
1.000,- Kč 

 Porušení zákazu kouření 1.000,- Kč 

 Neohrazení výkopů pevnou zábranou 2.000,- Kč 

 Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků 2.000,- Kč 

 Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. 
zařízení, prodlužovacích kabelů apod. 2.000,- Kč 

 Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky 2.000,- Kč 

 Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí) 2.000,- Kč 

 Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, 
pažení, palety apod.) 2.000,- Kč 

 Porušení technologických postupu při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, 
svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomuto určených 8.000,- Kč 

 Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky 
osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.) 5.000,- Kč 

 Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, 
nevhodných vázacích prostředků 5.000,- Kč 

 Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
omamných látek. 5.000,- Kč 

 Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny 
5.000,- Kč 

 Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.) 
5.000,- Kč 

 Porušení technologických postupu při provádění pracích 5.000,- Kč 

 Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky 3.000,- Kč 

 Práce ve výkopu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod. 5.000,- Kč 

 Opuštění pracoviště bez udání důvodů a informování nadřízeného 5.000,- Kč 

 Riskantní nebo nezodpovědné chování 3.000,- Kč 

 Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a 
přípravků apod. vedoucímu stavby 5.000,- Kč 

 Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele 2.000,- Kč 

 Neuposlechnutí příkazu vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilého 
zaměstnance prevence rizik (bezpečnostního technika) 5.000,- Kč 
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  Ing. Roman Koželuha 

Selská 1554/69a, Havířov- město, PSČ 736 01, e-mail: kozeluha@email.cz, tel. 604 366 184 
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10. ZÁVĚR 
 
Předmětem tohoto dokumentu bylo stanovení základních povinností zadavatele stavby a 
zhotovitelů k zajištění BOZP na stavbě a stanovení základních koordinačních pravidel 
k zajištění bezpečnosti práce při souběhu stavebních prací a navazujících staveb.  
 
Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které 
byly v době jeho zpracování známy a které vyplývají z projektové dokumentace stavby.  
V plánu jsou zapracována opatření, která je nutno přijmout k ochraně zaměstnanců před 
nejzávažnějšími riziky, postupy pro zhotovitele v podrobnostech potřebných pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na daném staveništi. 
 
Postupy a opatření v tomto plánu nemusí být shodná s postupy a opatřeními konkrétních 
zhotovitelů, proto v případě změny projektové dokumentace, jejího doplnění a po získání 
informací o konkrétních postupech od zhotovitelů, je nutné tyto postupy porovnat a v 
případě nesouladu plán aktualizovat. 
 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. §8 
1. Koordinátor během realizace stavby 
h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 
zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi.  
 
 

Na staveništi budou probíhat činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 
 

Zadavateli stavby doporučuji zajistit si jednoho koordinátora BOZP 
na staveništi během realizace stavby -  v rozsahu výkonu minimálně 
tři kontroly týdně. 
 
 
Datum:  6/ 2017 
 
vypracoval: 
Ing. Roman Koželuha 
odborně způsobilá osoba- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 
 

Přílohy: 
Osvědčení 
Přehled rizik – obrázky 
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