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Předmětem tohoto podkladu je odhad nákladů pro celý proces rekonstrukce, včetně návrhu 
harmonogramu přípravných, projektových a realizačních fází na budovu Filozofické fakulty 
na Náměstí Jana Palacha.  
 
Záměr řeší všechny vnější fasády budovy do ulic Kaprova – jižní fasáda, Valentinská – 
východní fasáda, Široká – severní fasáda a do Náměstí Jana Palacha – západní fasáda. 
Součástí rekonstrukce je oprava střech, fasád, teras, výplní otvorů, a dále také rekonstrukce 
střechy auly uvnitř bloku budovy. Budova se nachází v památkově chráněném území Prahy, 
ale objekt samotný chráněn není. 
 
Pro záměr bude třeba vypracovat projektovou dokumentaci, která bude projednána na 
dotčených úřadech a se správci sítí, vzhledem k rozsahu a druhu prací se předpokládá 
dokumentace pro ohlášení stavby. Dokumentace bude zároveň vyhotovena s výkazem 
výměr v podrobnosti pro výběr zhotovitele. Jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace je třeba zaměření fasád a zpracování průzkumů.  
 
Vzhledem k velkému rozsahu upravovaných částí stavby se předpokládá realizace po 
etapách, jako optimální se jeví postup po jednotlivých fasádách. Navržené pořadí etap – I. 
Kaprova, II. Valentinská, III. Široká a IV. náměstí Jana Palacha vychází z uvažovaného 
ideálního postupu realizace. První uzel vertikální dopravy a zásobování staveniště se 
předpokládá v málo frekventované ulici Valentinská u rohu s ulicí Kaprova, tento bod může 
sloužit pro I. a II. etapu. Pro další dvě etapy se uvažuje uzel vertikální dopravy zřídit v ulici 
Široká, rovněž jeho poloha může ideálně sloužit pro obě etapy. Poslední IV. etapa je 
z pohledu realizace nejsložitější, jelikož představuje hlavní průčelí budovy s členitými 
fasádními prvky a materiály nad frekventovanou křižovatkou. Lešení bude třeba zvláště do 
náměstí Jana Palacha a i v ulici Kaprova minimálně při vstupu do metra provést jako 
podchozí včetně ochranného bednění pro pěší provoz. 
 
 
Záměr je členěn na následující hlavní oddíly: 
 
Rekonstrukce st řech 
Před zahájením opravy fasád bude provedena oprava střech. Stávající plechová měděná 
krytina na železobetonovém krovu bude opravena tak, aby plně zajistila hydroizolační 
schopnost. Budou srovnány a repasovány všechny okapy a klempířské detaily, navazující 
střešní nástavby a komíny, doplněny prvky proti holubům. Poškozené části budou lokálně 
doplněny z předoxidovaného měděného plechu. Součástí rekonstrukce střechy je i zateplení, 
předpokládá se položení minerálních rohoží na úroveň podlahy v interiéru podkroví včetně 
následného pochozího záklopu, např. OSB. Zateplení se netýká části podkroví při ulici 
Valentinská, protože je zde nástavba nedávno dokončená včetně zateplení a také podkroví 
se strojovnami při náměstí je již zateplené. 
 
Rekonstrukce st řechy auly 
Stávající plochá střecha dvorní vestavby auly je kryta měděným plechem, v prostřední části 
je prosklený sedlový světlík. Stávající skladba střechy bude odstraněna, položena nová 
zateplená skladba s krytinou z předoxidovaného měděného plechu včetně klempířských 
lemování a odvodnění. Nosnou ocelovou konstrukci světlíku bude třeba ze statických důvodů 
vyměnit, na novou konstrukci bude osazeno izolační zasklení. 
 
Rekonstrukce teras 
Stávající skladba teras bude odstraněna, položena nová zateplená skladba důsledně 
izolovaná proti vodě, zábradelní zdi budou sanovány a doplněno zábradlí do potřebné výše. 
Rovněž budou upraveny vstupy na terasy a napojení odvodnění. 
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Rekonstrukce fasád 
Zateplení uličních fasád není uvažováno z důvodů tvarové a materiálové členitosti. Oprava 
fasád zahrnuje očištění a lokální vyspravení omítek, odstranění dodatečné vrstvy tenkovrstvé 
omítky, sanace po zatékání zvláště v oblasti říms a okapů. Dále budou očištěny kamenné 
části fasády, předpokládá se mytí tlakovou vodou, případně chemicky a následná 
impregnace a ochrana ploch při chodníku antigraffiti. Součástí budou i opravy oplechování 
říms, parapetů a dešťových svodů z měděného plechu, lokálně nové části budou doplněny 
z předoxidovaného měděného plechu. Lapače střešních splavenin budou vyčištěny a 
přesazeny. Mříže oken budou lokálně tvarově zámečnicky opraveny a všechny natřeny. Na 
balkónech budou rekonstruovány skladby včetně stěrkové hydroizolace, nové dlažby a 
zábradlí. Pata fasády bude sanována proti zemní vlhkosti, z výkopu pod úrovní chodníku 
bude zdivo očištěno, penetrováno a doplněno asfaltovým hydroizolačním pásem krytým XPS 
a geotextílií, lokálně posunuté či poškozené kamenné kvádry soklu budou opraveny. 
 
Rekonstrukce výplní 
Budou repasovány všechny stávající výplně otvorů v uličních fasádách, především se jedná 
o špaletová okna. Úpravou dojde ke zlepšení tepelně technických i akustických vlastností 
pláště. Okna jsou dřevěná špaletová s bílým nátěrem, vícekřídlá otevíravá, rámy jsou 
bez profilace. Repase představuje zbroušení původního nátěru, vyspravení a srovnání 
dřevěného rámu, aplikace nového vícevrstvého nátěru, vnitřní křídlo bude doplněno 
těsněním. Skla budou kompletně výměna za nová, vnější zasklení sklo čiré bez pokovení, do 
vnitřního křídla bude zafrézováno izolační dvojsklo. Původní mosazné kování bude 
repasováno či doplněno, mechanizmy větracích křídel apod. obnoveny. Rámy oken budou 
upravovány na místě, křídla vysazena, opravena na dílně a zpět nasazena. Na fasádách se 
vyskytují i balkonové dveře a součástí úprav je i repase vstupních dřevěných dveří a vrat 
s fazetovým zasklením.  
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cena
výběrové řízení - projektant a inženýrská činnost 100 000 Kč                                                     

projektová dokumentace 800 000 Kč                                                     
podklady - zaměření fasád (geodetické), vynešení stávajícího stavu 200 000 Kč                                                      
podklady - průzkumy (fasáda, terasy, sanace) 50 000 Kč                                                        
JPD - ohlášení + DPS + VV 550 000 Kč                                                      

inženýrská činnost 60 000 Kč                                                       
projednání - NPÚ, HS, HZS, OŽP+DOP Praha 1, TSK (zábory)
ohlášení - podání žádosti, účinnost po doručení

výběrové řízení - zhotovitel 100 000 Kč                                                     

realizace stavby 31 812 630 Kč                                                
I. etapa - ulice Kaprova 8 376 390 Kč                                                   
II. etapa - ulice Valentinská 5 580 870 Kč                                                   
III. etapa - ulice Široká 5 339 890 Kč                                                   
IV. etapa - náměstí Jana Palacha 12 515 480 Kč                                                 

realizace - další činnosti 550 000 Kč                                                     
TDI 250 000 Kč                                                      
BOZP 180 000 Kč                                                      
AD 120 000 Kč                                                      

CELKEM bez DPH 33 422 630 Kč                                                 
DPH 21% 7 018 752 Kč                                                   

CELKEM včetně DPH 40 441 382 Kč                                    



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1
REKONSTRUKCE FASÁDY FFUK,
Nám. Jana Palacha, Praha 1

607 dny 1.12. 1430.11. 16

2 Výběr zhotovitele PD 61 dny 1.12. 14 30.1. 15
3 Zaměření fasád 40 dny 2.2. 15 13.3. 15
4 Průzkumy 29 dny 2.2. 15 2.3. 15
5 Zpracování jednostupňové dokumentace 85 dny 2.2. 15 27.4. 15
6 Inženýrská činnost pro Ohlášení stavby 84 dny 28.4. 15 20.7. 15
7 - projednání s DOSS a SIS 57 dny 28.4. 15 23.6. 15

8 - ohlášení 28 dny 24.6. 15 21.7. 15

9 Výběr zhotovitele stavby 57 dny 22.6. 15 17.8. 15
10 Realizace 1. etapy stavby,  KAPROVA ul. 71 dny 1.9. 15 30.11. 15
11 - střecha 50 dny 1.9. 15 30.10. 15

12 - fasáda (lešení) 50 dny 1.9. 15 30.10. 15

13 - okna 57 dny 15.9. 15 30.11. 15

14 - sanace 21 dny 2.11. 15 30.11. 15

15 - střecha aula 71 dny 1.9. 15 30.11. 15

16 Realizace 2. etapy stavby,  VALENTINSKÁ ul. 66 dny 1.3. 16 31.5. 16
17 - střecha 23 dny 1.3. 16 31.3. 16

18 - terasa 45 dny 15.3. 16 16.5. 16

19 - fasáda (lešení) 44 dny 1.3. 16 29.4. 16

20 - okna 56 dny 15.3. 16 31.5. 16

21 - sanace 22 dny 2.5. 16 31.5. 16

22 Realizace 3. etapy stavby, ŠIROKÁ ul. 65 dny 2.5. 16 29.7. 16
23 - střecha 44 dny 2.5. 16 30.6. 16

24 - fasáda (lešení) 44 dny 2.5. 16 30.6. 16

25 - okna 55 dny 16.5. 16 29.7. 16

26 - sanace 21 dny 1.7. 16 29.7. 16

27 Realizace 4. etapy stavby,  nám. J.PALACHA 86 dny 1.7. 16 28.10. 16
28 - střecha 32 dny 1.7. 16 15.8. 16

29 - terasa 66 dny 15.7. 16 14.10. 16

30 - fasáda (lešení) 66 dny 1.7. 16 30.9. 16

31 - okna 55 dny 1.8. 16 14.10. 16

32 - sanace 20 dny 3.10. 16 28.10. 16
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1.7. 30.9.
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Čtvrt. 2, 2014 Čtvrt. 3, 2014 Čtvrt. 4, 2014 Čtvrt. 1, 2015 Čtvrt. 2, 2015 Čtvrt. 3, 2015 Čtvrt. 4, 2015 Čtvrt. 1, 2016 Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017
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HARMONOGRAM REKONSTRUKCE FASÁDY FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1



REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, NÁ MĚSTÍ JANA PALACHA, PRAHA 1
PODKLAD PRO INVESTIČNÍ ZÁMĚR
POLOŽKY STAVBY
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etapa: I. II. III. IV. I. II. III. IV. celkem
položka Kaprova Valentinská Široká nám. J.P. MJ K č/MJ Kaprova Valentinská Široká nám. J.P. K č

Rekonstrukce st řech 4 003 350 254 720 889 600 439 080 5 586 750 Kč               

oprava střechy 20% 154 56 154 92 m2 4 300 662 200 240 800 662 200 397 320 1 962 520 Kč               
oprava okapů 20% 10 8 10 24 bm 1 740 17 400 13 920 17 400 41 760 90 480 Kč                    
zateplení půdy 600 0 600 0 m2 350 210 000 0 210 000 0 420 000 Kč                  
rekonstrukce střechy auly 300 m2 10 000 3 000 000 3 000 000 Kč               
rekonstrukce světlíku auly 65 m2 1 750 113 750 113 750 Kč                  

Rekonstrukce teras 0 700 000 0 5 000 000 5 700 000 Kč               

rekonstrukce terasy 0 70 0 500 m2 10 000 0 700 000 0 5 000 000 5 700 000 Kč               

Rekonstrukce fasád 1 118 040 1 371 150 1 090 290 2 771 400 6 350 880 Kč               

oprava omítky 720 950 720 980 m2 650 468 000 617 500 468 000 637 000 2 190 500 Kč               
kamenné části fasády a sokl 70 85 55 1 250 m2 550 38 500 46 750 30 250 687 500 803 000 Kč                  
oprava oplechování říms 20% 50 60 50 96 bm 1 400 70 000 84 000 70 000 134 400 358 400 Kč                  
oprava oplechování parapetů 20% 26 26 26 32 bm 1 100 29 040 28 600 29 040 35 200 121 880 Kč                  
oprava dešťových svodů 20% 10 10 10 10 bm 2 400 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 Kč                    
oprava mříží 40 30 70 25 m2 500 20 000 15 000 35 000 12 500 82 500 Kč                    
rekonstrukce balkonů 15 15 0 0 m2 2 300 34 500 34 500 0 0 69 000 Kč                    
sanace paty fasády 50 60 50 60 bm 2 680 134 000 160 800 134 000 160 800 589 600 Kč                  
lešení 2-3 měsíce 1 250 1 500 1 250 3 000 m2 120 300 000 360 000 300 000 1 080 000 2 040 000 Kč               

Rekonstrukce výplní 3 255 000 3 255 000 3 360 000 4 305 000 14 175 000 Kč             

repase oken a dveří 310 310 320 410 m2 10 500 3 255 000 3 255 000 3 360 000 4 305 000 14 175 000 Kč             

Celkem 8 376 390 5 580 870 5 339 890 12 515 480 31 812 630 Kč      






